



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA TURNU ROȘU
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA Nr.99

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Turnu Roșu nr. 126/2022 privind actualizarea contractului de lucrari nr. 80/1/5492 din 07.08.2018 conform OUG 64/2022 pentru proiectul **”Reabilitare străzi în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”**

Consiliul local al comunei Turnu Roșu , județul Sibiu ,întrunit în ședința ordinară convocată din data de 26 octombrie 2026.

Analizând :

- Adresa SC Hidroconstrucția SA, în calitate de executant al lucrării „Reabilitare străzi în Comuna Turnu Roșu, Județul Sibiu,, nr. 7024/29.11.2022, prin care s-a solicitat ajustarea valorii aferente restului ramas de executat existent la data de 13.09.2022 conform prevederilor OUG 64/2022, pentru finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții menționat.
- Adresa SC Hidroconstrucția SA, în calitate de executant al lucrării „Reabilitare străzi în Comuna Turnu Roșu, Județul Sibiu,,nr. 1/4841 din 29.08.2023 prin care solicită suplimentarea rezervei de implementare cu un procent de 13% (142.438,36 lei fara TVA) din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 64/2022.
- Indrumarul AFIR pentru beneficiarii PNDR privind aplicarea Ordonantei de Urgenta nr.64/2022
- Nota justificativă nr. 264 din 19.10.2023 întocmita de primarul comunei Turnu Roșu cu privire la necesitatea aplicării dispozițiilor legale incidente în materie pentru derularea contractului de lucrări în vederea implementării obiectivului de investiții „Reabilitare străzi Comuna Turnu Roșu, Județul Sibiu.
- Raportul de specialitate nr. 6378 din 19.10.2023, întocmit de viceprimarul comunei ,
- Referatul de aprobare nr.6377 din 19.09.2023 elaborat de primarul comunei în susținerea proiectului inițiat,
- Proiectul de hotărâre nr.102/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Turnu Roșu nr. 126/2022 privind actualizarea contractului de lucrari nr. 80/1/5492 din 07.08.2018 conform OUG 64/2022 pentru proiectul ”Reabilitare străzi în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”.

În conformitate cu art.44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completările ulterioare ,

În baza prevederilor art.2, art.3 alin 1 și alin 2 lit.a , alin.13 și alin.14,art.4-7, art.8-11, art.17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 64/2022 privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor

generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând Avizul nr. 68/26.10.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, fonduri europene și strategii de dezvoltare comunitară.

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit d, art. art.136 alin.8, art.139 alin 3 lit.a, și art.196 alin1, lit.a art.243 alin.1 lit.a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se modifică articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr. 126/2022 privind actualizarea contractului de lucrări nr. 80/1/5492 din 07.08.2018 conform OUG 64/2022 pentru proiectul **”Reabilitare străzi în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”**, după cum urmează : „Se aprobă ajustarea preturilor și a valorii devizului general conform prevederilor OUG 64/2022 pentru proiectul **”Reabilitare străzi în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”**, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Se completează Hotărârea Consiliului Local Turnu Roșu nr.126/2022 cu următorul punct, și anume : „Se aprobă întocmirea actului adițional nr. 14 la contractul de lucrări nr. 80/1/5492 din 07.08.2018 pentru ajustarea pretului contractului de lucrări aferent proiectului ”Reabilitare străzi în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu” conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.III. Se completează dispozițiile articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local Turnu Roșu nr.125/2022 cu următoarea mențiune : Se suplimentează rezerva de implementare constituită în cuantum de 22,99% din valoarea restului rămas de executat la data de 13.09.2022 în conformitate cu articolul 9 din Ordonanța de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022, aliniat (3), respectiv 251.896,77 lei fără TVA, cu 13% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv, 142.438,36 lei fără TVA. Rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de pret aferente ajustării pretului prezentului contract, fără a depăși pragurile stabilite la art.8 și 18 ale ordonanței sus menționate.

Art.IV Restul dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu 126/2022 privind actualizarea contractului de lucrări nr. 80/1/5492 din 07.08.2018 conform OUG 64/2022 pentru proiectul ”Reabilitare străzi în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”.

Art.V. Îndeplinirea prezentei hotărâri revine primarului comunei Turnu Roșu și aparatului de specialitate.

Art.VI. Secretarul general delegat al comunei va asigura comunicarea prezentului act administrativ la nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și aducerea sa la cunoștință publică, prin publicarea pe site-ul instituției și la secțiunea Monitorul oficial local al instituției.

Adoptată la Turnu Roșu, la data de 26.10.2023

Președinte ședință,
Consilier Țăranu Nicolae Marcel



Contrasemnează,
Secretar general delegat
Jinaru Moise Nicolae

Difuzat: 1 ex. Inst. Pref. Jud. Sibiu; 1 ex. dos. ședință; 1 ex. dos. hotărâri; 1 ex. primar; 1 ex. AFIR.

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției

in mii lei/ mii euro la cursul BCE de 4.539 lei/euro din data de 01.01.2017

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1,1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1,2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOLUL 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3,1	Studii de teren	22,99911	5,06700	4,36583	27,36694	6,02973
3,2	Taxe pentru obținerea de avize acorduri și autorizații	4,90744	1,10100	0,94351	5,84695	1,31019
3,3	Proiectare și engineering	219,96902	48,46200	41,79411	261,76313	57,66978
3,4	Organizarea procedurilor de achiziție	64,99848	14,32000	12,34971	77,34819	17,04080
3,5	Consultanță	58,16728	12,81500	11,05179	69,21908	15,24985
3,6	Asistență tehnică	86,47703	19,05200	16,43064	102,90767	22,67188
TOTAL CAPITOLUL 3		457,60837	100,81700	86,94559	544,55396	119,97223
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de baza						
4,1	Construcții și instalații	5457,88278	1202,44168	1036,99773	6494,88051	1430,90560
4,1,1	Reabilitare strazi in comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	5063,54765	1115,56458	962,07405	6025,62170	1327,52186
	OBIECTUL 1: Reabilitare strada 1, L=272 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	367,22000	80,90328	69,77180	436,99180	96,27491
	OBIECTUL 2: Reabilitare strada 2, L=780 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	1277,38250	281,42377	242,70268	1520,08518	334,89429
	OBIECTUL 3: Reabilitare strada 3, L=200 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	170,88142	37,64737	32,46747	203,34889	44,80037
	OBIECTUL 4: Reabilitare strada 4, L=200 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	147,88504	32,58097	28,09816	175,98320	38,77136
	OBIECTUL 5: Reabilitare strada 5, L=200 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	295,51545	65,10585	56,14794	351,66339	77,47596
	OBIECTUL 6: Reabilitare strada 6, L=400 m, localitatea Sebesu de Jos, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	421,95494	92,96209	80,17144	502,12638	110,62489
	OBIECTUL 7: Reabilitare strada 7, L=200 m, localitatea Sebesu de Jos, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	163,92066	36,11383	31,14493	195,06559	42,97545
	OBIECTUL 8: Reabilitare strada 8, L=200 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	116,89928	25,75441	22,21086	139,11014	30,64775
	OBIECTUL 9: Reabilitare strada 9, L=300 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	233,62680	51,47098	44,38909	278,01589	61,25047
	OBIECTUL 10: Reabilitare strada 10, L=100 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	53,55102	11,79798	10,17469	63,72571	14,03959
	OBIECTUL 11: Reabilitare strada 11 (Paraul Vararului), L=208 m, localitatea Sebesu de Jos, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	184,65713	40,68234	35,08485	219,74198	48,41198
	OBIECTUL 12: Reabilitare strada 12, L=125 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	108,99020	24,01194	20,70814	129,69834	28,57421
	OBIECTUL 13: Reabilitare strada 13, L=100 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	100,71742	22,18934	19,13631	119,85373	26,40532
	OBIECTUL 14: Reabilitare strada 14, L=410 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	346,99848	76,44822	65,92971	412,92819	90,97338
	OBIECTUL 15: Reabilitare strada 15, L=505 m, localitatea Turnu Rosu, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	240,10984	52,89928	45,62087	285,73071	62,95015
	OBIECTUL 16: Reabilitare strada 16, L=320 m, localitatea Sebesu de Jos, comuna Turnu Rosu, jud. Sibiu	833,23750	183,57292	158,31513	991,55263	218,45178
4,1,2	Rezerva de implementare la contractul de achiziție conform OUG 64/2022	251,89677	55,49609	47,86039	299,75716	66,04035
4,1,3	Suplimentare rezerva de implementare la contractul de achiziție conform OUG 64/2022 (13%)	142,43836	31,38100	27,06329	169,50165	37,34339
4,2	Montaj utiliaj tehnologic	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4,4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4,5	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4,6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOLUL 4		5457,88278	1202,44168	1036,99773	6494,88051	1430,90560

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro		Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5,1	Organizare de santier	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.1.	Lucrari de constructii TOTAL	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.1.1	Lucrari de constructii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.1.2	Rezerva de implementare la contractul de achizitie conform OUG 64/2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5,2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	48,34197	10,65036	0,00000	48,34197	10,65036
5.2.1.	Comisioane, taxe si cote legale	48,34197	10,65036	0,00000	48,34197	10,65036
5.2.2.	Costul creditului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute TOTAL	48,04293	10,58447	9,12816	57,17109	12,59552
5,3,1	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5,3,2	Cheltuieli diverse si neprevazute - Actualizare contract lucrari conform OG15/2021	48,04293	10,58447	9,12816	57,17109	12,59552
TOTAL CAPITOLUL 5		96,38490	21,23483	9,12816	105,51306	23,24588
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6,1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6,2	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		6.011,87605	1.324,49351	1.133,07073	7.144,94678	1.574,12354
din care: C + M		5.457,88278	1.202,44168	1.036,99773	6.494,88051	1.430,90560

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU

Președinte secință:
Consilier
Tirănu Nicolae Marcel




Contrasemnarea:
Secretar general delegat
Jincau Moise Nicolae



ROMÂNIA
COMUNA TURNU ROSU
JUDETUL SIBIU



Nr. /.....2023

Anexa 2 la HCL 99/2023

**ACT ADITIONAL . 14
LA CONTRACTUL DE LUCRARI
NR. 80/1/5492 din 07.08.2018**

INCHEIAT INTRE:

COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU, cu sediul în Comuna Turnu Rosu, nr. 54, jud. Sibiu , cod poștal 557285, telefon 0269/527888, fax 0269/5728601, cod fiscal 4603519 reprezentată prin Istrate Stelian - Primar, în calitate de **ACHIZITOR** pe de o parte

Si

HIDROCONSTRUCTIA S.A. („in insolventa”, „in insolvency”, „en procedure collective”) cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr.103-105, sector 1, cod 010562, telefon 021.208.14.11, fax 021.208.14.02, inregistrata la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod de inregistrare fiscala RO1556820, cont unic de insolventa RO90CECEB00030RON0134654 deschis la CEC BANK SA, reprezentata prin dl. ec. Mihai Marin avand functia de Director General, in calitate de **“EXECUTANT”**, pe de alta parte

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 64/2022 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare cu modificarile si completarile ulterioare, adresa nr. 1/4841/29.08.2023 transmisa de S.C. Hidroconstructia S.A.-UCM Sebes, prin care se solicita suplimentarea rezervei de implementare si faptul ca au fost efectuate plati de 95,62% din valoarea rezervei initiale, partile au convenit de comun acord incheierea prezentului act aditional dupa cum urmeaza:

Art. I

Modificarea subpunctului 5.1 si 5.3.1 din contractul de executie lucrari nr.80 /1/5492 din 07.08.2018 dupa cum urmeaza:

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de conform calculelor detaliate in anexa 1 la prezentul act aditional este de 5.111.587,94 lei, la care se adaugă TVA in suma de 971.201,71 lei si valoarea rezultata in urma ajustarii preturilor conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 64/2022.

5.3.1 Se suplimenteaza rezerva de implementare constituita in cuantum de 22,99% din valoarea restului ramas de executat la data de 13.09.2022 in conformitate cu articolul 9 din Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 9 mai 2022, aliniat (3), respectiv **251.896,77 lei fara TVA**, cu 13% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a

ROMÂNIA
COMUNA TURNU ROSU
JUDETUL SIBIU



ordonanței de urgență, respectiv, **142.438,36 lei fara TVA**. Rezerva de implementare poate fi utilizata numai pentru plata diferentelor de pret aferente ajustarii pretului prezentului contract, fara a depasi pragurile stabilite la art.8 si 18 ale ordonantei susmentionate.

Art.II.

Punerea in aplicare a prezentului act aditional este conditionata de avizarea favorabila a acestuia de catre CRFIR 7 Alba Iulia.

Restul prevederilor contractuale ale Contractului de lucrari nr.80 /1/ 5492 din 07.08.2018 raman neschimbate si produc efectele avute in vedere de parti la data semnarii lui, in masura in care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si odata cu semnarea acestuia de catre ambele parti, devine parte integranta a Contractului de lucrari nr 80/1/ 5492 din 07.08.2018, pe care il modifica si il integreaza in mod corespunzator.

Achizitor,

COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU

Reprezentant legal de proiect,

PRIMAR,

ISTRATE STELIAN

SECRETAR,

JINARIU MOISE NICOLAE

CONTABIL,

STEFANESCU RADU

Executant,

HIDROCONSTRUCTIA S.A.

ADMINISTRATOR SPECIAL

SC CONCILIUM CONSULTING SRL

VLAD NASTASE

DIRECTOR GENERAL


MIHAI MARIN

DEPARTAMENT JURIDIC

AVIZAT,

CONSORTIU:

Președinte ședință,
Consilier Țăranu Nicolae Marcel



Contrasemnează,
Secretar general delegat
Jinaru Moise Nicolae