



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA TURNU ROȘU
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA Nr. 98

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr. 125/2022 privind actualizarea contractului de lucrari nr. 75/1/4671 din 11.07.2018 conform OUG 64/2022 pentru proiectul **”Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”**

Consiliul local al comunei Turnu Rosu , județul Sibiu , întrunit în sedința ordinară convocată de din data de 26 octombrie 2023,

Analizând :

- Adresa SC Hidroconstrucția SA în calitate de executant al lucrării ”Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, județul Sibiu” nr. 7023/29.11.2022, prin care s-a solicitat ajustarea valorii aferente restului rams de executat existent la data de 13.09.2022 conform prevederilor OUG 64/2022.
- Adresa SC Hidroconstrucția SA în calitate de executant al lucrării ”Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, județul Sibiu” nr.1/4840 din 29.08.2023 suplimentarea rezervei de implementare cu un procent de 8% (62.743,37 lei fara TVA) din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 64/2022.
- Îndrumarul AFIR pentru beneficiarii PNDR privind aplicarea Ordonantei de Urgenta nr.64/2022.
- Nota justificativa nr.218 din 19.10.2023 întocmită de primarul comunei Turnu Rosu cu privire la necesitatea aplicării dispozițiilor legale incidente în materie pentru derularea contractului de lucrări în vederea implementării obiectivului de investiții ”Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”.
- Raportul de specialitate nr. 6368 din 19.10.2023, întocmit de viceprimarul comunei ,
- Referatul de aprobare nr.6367 din 19.09.2023 elaborat de primarul comunei în susținerea proiectului inițiat,
- Proiectul de hotărâre nr.101/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr. 125/2022 privind actualizarea contractului de lucrari nr. 75/1/4671 din 11.07.2018 conform OUG 64/2022 pentru proiectul ”Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”.

În conformitate cu art.44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările si completările ulterioare ,

În baza prevederilor art.2, art.3 alin 1 și alin 2 lit.a , alin.13 și alin.14,art.4-7, art.8-11, art.17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 64/2022 privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale

in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambrusabile, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând Avizul nr. 67/26.10.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, fonduri europene și strategii de dezvoltare comunitară.

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit d, art. art.136 alin.8, art.139 alin 3 lit.a, si art.196 alin1, lit.a art.243 alin.1 lit.a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se modifică articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr. 125/2022 privind actualizarea contractului de lucrari nr. 75/1/4671 din 11.07.2018 conform OUG 64/2022 pentru proiectul "Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, judetul Sibiu", după cum urmează :

„Se aprobă ajustarea preturilor și a valorii devizului general conform prevederilor OUG 64/2022 pentru proiectul **"Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, judetul Sibiu"**, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.,,

Art.II. Se completează Hotărârea Consiliului Local Turnu Roșu nr.125/2022 cu următorul punct, și anume : „Se aproba întocmirea actului aditional nr.14 la contractul de lucrari nr. 75/1/4671 din 11.07.2018 pentru ajustarea pretului contractului de lucrari aferent proiectului Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, judetul Sibiu ” conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.III. Se completează dispozițiile articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local Turnu Roșu nr.125/2022 cu următoarea mențiune : „Se suplimentează rezerva de implementare constituita in cuantum de 22,99% din valoarea restului ramas de executat la data de 13.09.2022 in conformitate cu articolul 9 din Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 9 mai 2022, aliniat (3), respectiv **180.308,77 lei fara TVA**, cu 8% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv **62.743,37 lei fara TVA**. Rezerva de implementare poate fi utilizata numai pentru plata diferentelor de pret aferente ajustarii pretului prezentului contract, fara a depasii pragurile stabilite la art.8 si 18 ale ordonantei sus mentionate.

Art.IV Restul dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr. 125/2022 privind actualizarea contractului de lucrari nr. 75/1/4671 din 11.07.2018 conform OUG 64/2022 pentru proiectul "Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Turnu Roșu, judetul Sibiu",rămân neschimbate.

Art. V.Îndeplinirea prezentei hotarari revine primarului comunei Turnu Rosu și aparatului de specialitate.

Art.VI. Secretarul general delegat al comunei va asigura comunicarea prezentului act administrativ la nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și aducerea sa la cunoștință publică, prin publicarea pe site-ul instituției și la secțiunea Monitorul oficial local al instituției.

Adoptată la Turnu Roșu, la data de 26.10.2023

Președinte ședință,
Consilier Țăranu Nicolae Marcel



Contrasemnează,
Secretar general delegat
Jinaru Moise Nicolae

Difuzat: 1 ex Inst.Pref-Jud.Sibiu; 1 ex dos. sedinta; 1 ex dos.hotarari; 1 ex primar; 1 ex.AFIR.

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției

în mii lei/ mii euro la cursul BCE de 4.539 lei/euro din data de 01.01.2017

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro		Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	5,00000	1,10156	0,95000	5,95000	1,31100
3.2	Taxe pentru obținerea de avize acorduri și autorizații	10,00000	2,20313	1,90000	11,90000	2,62200
3.3	Proiectare și engineering	231,02000	50,89800	43,99494	274,92000	60,56900
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	20,00000	4,42609	3,81710	23,80710	5,26700
3.5	Consultanță	98,25300	21,64640	18,66207	116,91507	25,75900
3.6	Asistență tehnică	65,58400	14,44900	12,46096	78,04496	17,19400
	TOTAL CAPITOLUL 3	429,95300	94,72417	81,69107	511,64407	112,72200
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de baza						
4.1	Construcții și instalații total	3.690,87741	813,148	701,26671	4.392,14412	967,64576
4.1.1	Construcții și instalații	3.453,07532	760,75682	656,08431	4.109,15963	905,30045
4.1.2	Rezerva de implementare la contractul de achiziție conform OUG 64/2022	176,41410	38,86623	33,51866	209,93276	46,25088
4.1.3	Suplimentare rezerva de implementare la contractul de achiziție conform OUG 64/2022	61,38799	13,52458	11,66372	73,05171	16,00423
4.2	Montaj utilitați tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 4	3.690,87741	813,14770	701,26671	4.392,14412	967,64576
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	57,89857	12,75580	11,00073	68,89930	15,17940
5.1.1	Lucrări de construcții TOTAL	57,89857	12,75580	11,00073	68,89930	15,17940
5.1.1.1	Lucrări de construcții	52,64852	11,59915	10,00322	62,65174	13,80298
5.1.1.2	Rezerva de implementare la contractul de achiziție conform OUG 64/2022	3,89467	0,85805	0,73399	4,63466	1,02107
5.1.1.3	Suplimentare rezerva de implementare la contractul de achiziție conform OUG 64/2022	1,35538	0,29861	0,25752	1,61290	0,35534
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de santier	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, taxe, cota legale, costul creditului	23,15326	5,10096	0,00000	23,15326	5,10096
5.2.1	Comisioane, taxe și cota legală	23,15326	5,10096	0,00000	23,15326	5,10096
5.2.2	Costul creditului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	115,54023	25,45500	21,95264	137,49287	30,29145
5.3.1	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.3.2	Cheltuieli diverse și neprevăzute - Actualizare contract lucrări conform OG 15/2021	115,54023	25,45500	21,95264	137,49287	30,29145
	TOTAL CAPITOLUL 5	196,59206	43,31176	32,95337	229,54543	50,57181
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	4.317,42247	951,18362	815,91115	5.133,33362	1.130,93957
	din care: C + M	3.748,77598	825,90350	712,26744	4.461,04342	982,82516

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU

Președinte ședință,
Consilier
Țăranu Nicolae Marcel



Contrasemnare,
Secretar general delegat,
Țăranu Nicolae Marcel



Nr. /.....2023

Anexa 2 la HCL 98/2023

**ACT ADITIONAL NR.14
LA CONTRACTUL DE LUCRARI
NR. 75/1/4671 din 11.07.2018**

INTRE:

COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU, cu sediul în Comuna Turnu Rosu, nr. 54, jud. Sibiu, cod poștal 557285, telefon 0269/527888, fax 0269/5728601, cod fiscal 4603519 reprezentată prin Istrate Stelian - Primar, în calitate de **ACHIZITOR** pe de o parte

Si

HIDROCONSTRUCTIA S.A. „*in insolventa*”, „*in insolvency*”, „*en procedure collective*”, conform Incheierii pronuntata in data de 19.01.2022, in dosarul nr. 35978/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 103-105, sectorul 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, avand CUI RO1556820, cont unic RO90CECEB00030RON0134654 deschis la CEC BANK SA, legal reprezentata prin Administrator Special Romenergo SA, prin Administrator Judiciar Consortiul practicienilor in insolventa format din: Musat & Asociații Restructuring Insolvency SPRL si Infinexa Restructuring SPRL, numit prin Hotararea nr. 405/15.03.2023, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a Civila in dosarul nr. 35978/3/2021/a60 (130/2023), si prin Director General -ec. Mihai Marin, având calitatea de „**EXECUTANT**”, pe de alta parte
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 64/2022 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare cu modificarile si completarile ulterioare, adresa nr. 1/4840/29.08.2023 transmisa de S.C. Hidroconstructia S.A.-UCM Sebes, prin care se solicita suplimentarea rezervei de implementare si faptul ca au fost efectuate plati de 85,60% din valoarea rezervei initiale, partile au convenit de comun acord incheierea prezentului act aditional dupa cum urmeaza:

Art. I

Modificarea subpunctului 5.1 si 5.3.1 din contractul de executie lucrari nr.75/1/4671 din 11.07.2018 dupa cum urmeaza:

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil executantului de catre achizitor conform calculelor detaliate in prevazute in anexa 1 la prezentul act aditional este de 3.621.264,06 lei, la care se adaugă TVA in suma de 688.040,17 lei si valoarea rezultata in urma ajustarii preturilor conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 64/2022.



5.3.1 Se suplimenteaza rezerva de implementare constituita in cuantum de 22,99% din valoarea restului ramas de executat la data de 13.09.2022 in conformitate cu articolul 9 din Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 9 mai 2022, aliniat (3), respectiv **180.308,77 lei fara TVA**, cu 8% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv **62.743,37 lei fara TVA**. Rezerva de implementare poate fi utilizata numai pentru plata diferentelor de pret aferente ajustarii pretului prezentului contract, fara a depasii pragurile stabilite la art.8 si 18 ale ordonantei susmentionate.

Art.II.

Punerea in aplicare a prezentului act aditional este conditionata de avizarea favorabila a acestuia de catre CRFIR 7 Alba Iulia.

Restul prevederilor contractuale ale Contractului de lucrari nr. 75/1/4671 din 11.07.2018 raman neschimbate si produc efectele avute in vedere de parti la data semnarii lui, in masura in care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si odata cu semnarea acestuia de catre ambele parti, devine parte integranta a Contractului de lucrari nr 75/1/4671 din 11.07.2018, pe care il modifica si il integreaza in mod corespunzator.

Achizitor,
COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU
Reprezentant legal de proiect,
PRIMAR,
ISTRATE STELIAN

SECRETAR,
JINARIU MOISE NICOLAE

CONTABIL,
STEFANESCU RADU

Președinte ședință,
Consilier Țăranu Nicolae Marcel



Executant,
HIDROCONSTRUCTIA S.A.
ADMINISTRATOR SPECIAL
SC CONCILIU CONSULTING SRL
VLAD NASTASE

DIRECTOR GENERAL
MIHAI MARIN

DEPARTAMENT JURIDIC
.....

AVIZAT,
CONSORTIU:
.....

Contrasemnează,
Secretar general delegat
Jinaru Moise Nicolae